Presupuesto Sitio Web

Válido hasta el 15/09/2021

	Empresa AP RH Consultora Nomade Descripcion	Fecha actual	ID Proyecto	
		20/08/2021	Precio 1	
Item		Cantidad		
1	Diseño del sitio de 5 secciones	1	\$	25,000.00
2	Desarrollo del Sitio de 5 secciones	1	\$	70,000.00
3	SEO estandar	1	\$	13,000.00
4	Asesoramiento dominio/hosting	1	\$	4,000.00
		Sub total	\$	112,000.00
		IVA	\$	23,520.00
		Total*	\$	135,520.00

*Valores expresados en pesos Argentinos

Aciaraciones

El siguiente presupuesto deberá estar aprobado vía mail a través de un correo de la empresa a quien se le dirige.

El pago se ralizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.

El proyecto constará de 4 instancia de revisión intermedias para alinear la propuesta con el cliente.

Una vez aceptado el presupuesto se extenderá un contrato digital que deberá volver firmado para el comienzo del proyecto.

El valor por dominio y Hosting estará 100% a cargo del cliente - se cobrará el valor de asesoramiento del mismo.

Cronograma y detalle del servicio presupuestado:			
FECHA ESTIMADA	<u>DISEÑO DEL SITIO</u>		
23/08/2021	Envío de lineamientos de marca y assets por parte del cliente.		
26/08/2021	Envío 1ª propuesta de mock up		
27/08/2021	Revisiones con cliente y devolución para correcciones (1º)		
30/08/2021	Reenvío de Mock up definitivo - con posiblidad de mejoras en instancia desarrollo.		
	DESARROLLO DEL SITIO		
31/08/2021	Comienza Maquetación html y css 1ra instancia base		
8/9/2021	Revisiones con cliente y devolución para correcciones (2º)		
10/9/2021	Comienza Maquetación html y css / Avanzado		
15/09/2021	Revisiones con cliente y devolución para correcciones (3º)		
	APLICACION DEL SEO		
16/09/2021	Definición de Keywords y descripciones		
17/09/2021	Pruebas por parte del cliente - revisión final (4º)		
	ASESORAMIENTO DOMINIO Y HOSTING		
20/09/2021	Reunión de asesoramiento, mejores propuestas		
21/09/2021	Efectiva subida al server		
23/09/2021	ENTREGA DEL SITIO FINALIZADO		